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Priloga: terminski plan rekonstrukcije mHE Hubelj 
 

 

Leto
Mesec 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

Zaustavitev elektrarne

2 PRIPRAVLJALNA DELA

3 NOVA TRASA TLAČNEGA CEVOVODA
3.1 Izkop trase
3.2 Betoniranje temeljev
3.3 Montaža jeklenih ležišč
3.4 Montaža tlačnega cevovoda
3.5 Kableska kanalizacija 

4 PILOTNA STENA

5 SANACIJA PRELIVNEGA KANALA

6 DOVODNI KANAL
6.1 Rušenje starega kanala
6.2 Betoniranje novega kanala
6.3 Kabelska kanalizacija

7 DELA NA BAZENU
7.1 Rušenje betonov za vtok in iztok
7.2 Betoniranje vtoka tlačnega cevovoda
7.3 Betoniranje iztoka dovodnega kanala
7.4 Betoniranje temeljnega izpusta
7.5 Montaža HMO
7.6 Polaganje PE cevi (prelivni kanal)
7.7 Ureditev območja komore

8 REKONSTRUKCIJA STARE TRASE
8.1 Zemeljska dela (dostop)
8.2 Rušenje betonov in demontaža cevovoda
8.3 Sanacija podpor
8.4 Montaža jeklenih ležišč
8.5 Betoniranje
8.6 Montaža tlačnega cevovoda
8.7 Kableska kanalizacija 

9 REVITALITZACIJA OPUŠČENE TRASE

10 DELA V STROJNICI
10.1 Demontaža opreme 
10.2 Generatorji z vztrajniki in prilagoditvijo vzbujalnega sistema 
10.3 Montaža generatorjev s prilagoditvijo vzbujalnega sistema
10.4 Turbinske gredi

10.5
Turbina, hladilni sistem, lopute, ventili, hidravljični agregat in 
ostala oprema

10.6 Energetski transformatorji
10.7 SN stikališče
10.8 SN kabelske povezave
10.9 Električne zaščite
10.10 Nadgradnja sistema vodenja
10.11 Razsvetljava in mala moč
10.12 Strelovod, požarno javljanje
10.13 Števčne meritve
10.14 Lastna raba 0,4kV in 110 V DC
10.15 Kabelske povezave do bazena in zajetja
10.16 Vzporedni ventil

11 SPUŠČANJE V POGON, TEHNIČNI PREGLED
11.1 Prvo polnjenje, testiranja, pogodbeno obratovanje

gradnja
izven proizvodnje poskusno obratovanje
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