Priloga: terminski plan rekonstrukcije mHE Hubelj
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Zaustavitev elektrarne poskusno obratovanje
gradnja

N

PRIPRAVLJALNA DELA

NOVA TRASA TLACNEGA CEVOVODA

w

3.1 Izkop trase

3.2 Betoniranje temeljev

3.3 Montaza jeklenih leZis¢

3.4 MontaZa tlaCnega cevovoda

3.5 Kableska kanalizacija

4[PILOTNA STENA

5|SANACIA PRELIVNEGA KANALA

6(DOVODNI KANAL

6.1 Rusenje starega kanala

6.2 Betoniranje novega kanala

6.3 Kabelska kanalizacija

7|DELA NA BAZENU

7.1 Rusenje betonov za vtok in iztok

7.2 Betoniranje vtoka tlacnega cevovoda

7.3 Betoniranje iztoka dovodnega kanala

7.4 Betoniranje temeljnega izpusta

7.5 MontaZza HMO

7.6 Polaganje PE cevi (prelivni kanal)

7.7 Ureditev obmocja komore

8|REKONSTRUKCIJA STARE TRASE

8.1 Zemeljska dela (dostop)

8.2 Rusenje betonov in demontaZa cevovoda

8.3 Sanacija podpor

8.4 Montaza jeklenih lezis¢

8.5 Betoniranje

8.6 MontaZa tlaCnega cevovoda

8.7 Kableska kanalizacija

9|REVITALITZACIJA OPUSCENE TRASE

10(DELA V STROJNICI

10.1 |Demontaza opreme

10.2 |Generatoriji z vztrajniki in prilagoditvijo vzbujalnega sistema

10.3 |MontaZa generatorjev s prilagoditvijo vzbujalnega sistema

10.4 |Turbinske gredi

Turbina, hladilni sistem, lopute, ventili, hidravlji¢ni agregat in
10.5 |ostala oprema

10.6 |Energetski transformatorji

10.7 |SN stikalisc¢e

10.8 |SN kabelske povezave

10.9 |Elektri¢ne zascite

10.10 |Nadgradnja sistema vodenja

10.11 |Razsvetljava in mala moc¢

10.12 |Strelovod, poZarno javljanje

10.13 |Stevéne meritve

10.14 |Lastna raba 0,4kVin 110V DC

10.15 |Kabelske povezave do bazena in zajetja

10.16 |Vzporedni ventil

11|SPUSCANIJE V POGON, TEHNIENI PREGLED

11.1 |Prvo polnjenje, testiranja, pogodbeno obratovanje

stran: 29




